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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     45.247.887,04      44.901.605,75      5.490.864,00       4.283.870,89 9978

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Setembro/2022) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:
Necessário ressaltar que o planejamento 2022 foi inserido no SGI em novembro de 2020, sendo replicado o planejamento 2021. Dessa forma, o plano anual de trabalho de 
2022 necessitava ter recebido os devidos ajustes necessários, uma vez que situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das atividades, 
foram previstas para o exercício de 2021.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 21%> - Verificações da maioria dos instrumentos suspensas conforme Portaria Inmetro nº 
199/2022.
 Item 9 - Instrumentos de medição no trânsito <Execução do Mês: 67%> - Verificações executadas de acordo com a demanda apresentada.
 Item 16 - Veículos tanques ferroviário e rodoviário <Execução do Mês: 57%> - Estes instrumentos são verificados de acordo com a demanda apresentada, e devido à 
possibilidade de prorrogação dos certificados, ocorreram algumas desistências das verificações agendadas. As metas pactuadas referem-se à compartimentos, e a demanda 
apresentada tem sido de veículos tanques com capacidade nominal maior, mas com menor número de compartimentos (divisões), dessa forma, mesmo sendo utilizado todo
o expediente realizando verificações, o quantitativo de compartimentos é menor que o planejado.
 Item 20 - Instrumentos e sistemas de medição para gás <Execução Acumulada: 0%> - Ainda não houve demanda de verificação desses instrumentos neste exercício.
 Item 22 - Esfigmomanômetros <Execução do Mês: 36%> - Foram evitadas as verificações desses instrumentos em áreas hospitalares, não realizando-as em áreas de 
atendimento ao público. Portanto, este serviço foi realizado basicamente sob demanda.
 Item 25 - Radares/barreiras eletrônicas <Execução do Mês: 52%> - Verificações executadas de acordo com a demanda apresentada.
 APÓS REPARO

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

420.027
R$ 4.766.813,27

5.977
388.845

R$ 644.598,59
20.765

R$ 4.046.067,80
1.640

R$ 76.021,78
8.500

R$ 1.762.390,00
411.527

R$ 3.004.423,27
1.747

77
342
57

R$ 8.116,44
2.499

166
R$ 715.934,29

R$ 5.490.864,00

395.336
R$ 4.008.889,48

12.486
360.999

R$ 637.529,44
19.537

R$ 3.313.840,35
223

R$ 57.519,69
5.523

R$ 1.145.138,82
389.813

R$ 2.863.750,66
1.044

53
308
63

R$ 14.880,14
2.284

59
R$ 260.101,27

R$ 4.283.870,89

3.784.483
R$ 39.550.141,71

352.719
3.216.205

R$ 5.415.690,93
179.190

R$ 33.836.201,95
11.776

R$ 297.331,43
64.000

R$ 13.269.760,00
3.720.483

R$ 26.280.381,71
17.914

592
2.405

454
R$ 91.986,32

13.491
1.335

R$ 5.605.759,01
R$ 45.247.887,04

4.915.729
R$ 40.489.234,36

2.051.301
2.628.248

R$ 5.620.542,28
211.277

R$ 34.255.721,93
2.209

R$ 612.814,47
65.448

R$ 13.568.346,82
4.850.281

R$ 26.920.887,54
10.680

502
2.959

584
R$ 94.691,80

22.869
831

R$ 4.317.679,59
R$ 44.901.605,75

130%
102%

>200%
82%

104%
118%
101%
19%

>200%
102%
102%
130%
102%
60%
85%

123%
129%
103%
170%
62%
77%
99%

94%
84%

>200%
93%
99%
94%
82%
14%
76%
65%
65%
95%
95%
60%
69%
90%

111%
183%
91%
36%
36%
78%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


