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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     60.089.001,18      57.642.897,78      4.136.629,69       4.001.096,41 9697

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Dezembro/2022) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:
Necessário ressaltar que o planejamento 2022 foi inserido no SGI em novembro de 2020, sendo replicado o planejamento 2021. Dessa forma, o plano anual de trabalho de 
2022 necessitava ter recebido os devidos ajustes necessários, uma vez que situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das atividades, 
foram previstas para o exercício de 2021.
VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 16 - Veículos tanques ferroviário e rodoviário <Execução do Mês: 78%> - Estes instrumentos são verificados de acordo com a demanda apresentada, e devido à 
possibilidade de prorrogação dos certificados, ocorreram algumas desistências das verificações agendadas. As metas pactuadas referem-se à compartimentos, e a demanda 
apresentada tem sido de veículos tanques com capacidade nominal maior, mas com menor número de compartimentos (divisões), dessa forma, mesmo sendo utilizado todo
o expediente realizando verificações, o quantitativo de compartimentos é menor que o planejado.
 Item 20 - Instrumentos e sistemas de medição para gás <Execução Acumulada: 0%> - Não houve demanda de verificação periódica desses instrumentos neste exercício.
 Item 22 - Esfigmomanômetros <Execução do Mês: 56%> - Foram evitadas as verificações desses instrumentos em áreas hospitalares, não as realizando em áreas de 
atendimento ao público. Portanto, este serviço foi realizado basicamente sob demanda.
 Item 25 - Radares/barreiras eletrônicas <Execução do Mês: 46%> - Verificações executadas de acordo com a demanda apresentada. Muitas verificações iniciais e após 
reparo realizadas no período
 APÓS REPARO
 Item 13 - Medidas materializadas de volume <Execução do Mês: 58%> - Verificações após reparo são realizadas em revisões de roteiro ou quando demandadas. A 
quantidade de instrumentos sujeitos à verificação após reparo está vinculada à realização de manutenção do instrumento já verificado no exercício, ou seja, a demanda não 
depende diretamente da ação do IPEM.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

304.626
R$ 3.406.306,31

5.495
283.380

R$ 473.200,90
13.519

R$ 2.859.476,98
1.543

R$ 73.545,03
8.200

R$ 1.700.188,00
296.426

R$ 1.706.118,31
1.372

38
267
35

R$ 11.498,14
1.799

167
R$ 718.825,24

R$ 4.136.629,69

313.428
R$ 3.764.493,65

13.674
281.782

R$ 502.656,05
14.090

R$ 3.081.120,63
2.121

R$ 180.577,97
6.423

R$ 1.331.744,82
307.005

R$ 2.432.748,83
1.481

58
274
62

R$ 5.410,96
2.824

50
R$ 231.191,80

R$ 4.001.096,41

5.000.974
R$ 52.208.702,07

470.065
4.251.285

R$ 7.165.685,51
232.455

R$ 44.523.081,71
16.465

R$ 518.753,35
89.200

R$ 18.494.728,00
4.911.774

R$ 33.713.974,07
22.825

733
3.300

600
R$ 129.186,52

19.988
1.829

R$ 7.751.112,59
R$ 60.089.001,18

6.225.994
R$ 52.104.371,55

2.427.328
3.506.328

R$ 7.254.971,11
259.135

R$ 43.805.234,56
5.664

R$ 1.043.837,84
86.030

R$ 17.835.818,70
6.139.964

R$ 34.268.552,85
14.753

676
3.902

779
R$ 124.452,08

32.546
1.017

R$ 5.414.074,15
R$ 57.642.897,78

124%
100%

>200%
82%

101%
111%
98%
34%

>200%
96%
96%

125%
102%
65%
92%

118%
130%
96%

163%
56%
70%
96%

103%
111%

>200%
99%

106%
104%
108%
137%

>200%
78%
78%

104%
143%
108%
153%
103%
177%
47%

157%
30%
32%
97%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


