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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     15.342.507,02      16.616.060,37      4.475.145,96       5.239.610,77 108117

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Abril/2024) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:
Necessário ressaltar que o planejamento 2024 foi inserido no SGI em novembro de 2020, sendo replicado o planejamento 2021. Dessa forma, o plano anual de trabalho de 
2024 necessitava receber os devidos ajustes necessários, uma vez que situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das atividades, 
programações de férias, foram previstas para o exercício de 2021.

O plano de trabalho do mês de Abril/2024 foi encerrado apenas nesta data, devido a situação de calamidade que assolou o Estado do Rio Grande do Sul e que afetou a 
Superintendência do Inmetro (SURRS), local onde está hospedado o SGI, dentre outros sistemas utilizados pelo órgão, e conforme Ofício Circular nº 8/2024/Gabin-
Inmetro, Inmetro realizou o desligamento dos sistemas no dia 04/05/2024, com o objetivo de preservar a integridade e segurança dos dados, equipamentos e, 
principalmente, das pessoas envolvidas.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 3 - IPNA Classe I e II <Execução do Mês: 43%> - Verificações realizadas de acordo com o número de equipes especializadas disponíveis no período.
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 41%> - Verificações realizadas de acordo com o número de medidores de fios encontrados nos 
estabelecimentos visitados.
 Item 20 - Instrumentos e sistemas de medição para gás <Execução Acumulada: 0%> - Não houve demanda de verificação periódica desses instrumentos neste período.
 Item 22 - Esfigmomanômetros <Execução do Mês: 66%> - No período, foi realizada basicamente a verificação sob demanda apresentada nas regionais do IPEM. Há a 
necessidade de aquisição de novos padrões de pressão para a plena execução da atividade.
 Item 25 - Radares/barreiras eletrônicas <Execução do Mês: 30%> - Verificações executadas de acordo com a demanda apresentada.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

445.760
R$ 3.849.010,72

5.771
413.595

R$ 669.784,73
22.498

R$ 3.166.211,25
1.131

R$ 12.959,14
7.000

R$ 630.630,00
438.760

R$ 3.218.380,72
2.232

58
237
51

R$ 10.821,92
1.022

146
R$ 615.313,32

R$ 4.475.145,96

864.503
R$ 4.697.277,11

523.255
277.290

R$ 665.059,98
59.972

R$ 3.983.665,62
195

R$ 48.470,89
12.835

R$ 1.176.237,65
851.668

R$ 3.521.039,46
1.083

59
598
81

R$ 2.705,48
4.155

167
R$ 539.628,18

R$ 5.239.610,77

1.545.832
R$ 13.043.313,52

122.720
1.333.585

R$ 2.207.115,67
73.104

R$ 10.782.264,05
4.557

R$ 53.558,50
25.000

R$ 2.252.250,00
1.520.832

R$ 10.791.063,52
8.265

236
821
159

R$ 41.934,94
3.200

552
R$ 2.257.258,56

R$ 15.342.507,02

1.714.876
R$ 14.474.751,76

580.836
966.426

R$ 2.114.849,04
154.190

R$ 12.217.844,75
2.542

R$ 141.817,50
41.840

R$ 3.835.377,35
1.673.036

R$ 10.639.374,41
4.272

205
1.805

275
R$ 16.232,88

13.173
453

R$ 2.125.075,73
R$ 16.616.060,37

111%
111%

>200%
72%
96%

>200%
113%
56%

>200%
167%
170%
110%
99%
52%
87%

>200%
173%
39%

>200%
82%
94%

108%

194%
122%

>200%
67%
99%

>200%
126%
17%

>200%
183%
187%
194%
109%
49%

102%
>200%

159%
25%

>200%
114%
88%

117%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


