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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     28.757.940,15      29.148.587,10      4.446.956,57       4.509.500,29 101101

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Julho/2024) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:

Necessário ressaltar que o planejamento 2024 foi inserido no SGI em novembro de 2020, sendo replicado o planejamento 2021. Dessa forma, o plano anual de trabalho de 
2024 necessitava receber os devidos ajustes necessários, uma vez que situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das atividades, 
programações de férias, foram previstas para o exercício de 2021.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 3 - IPNA Classe I e II <Execução do Mês: 54%> - Verificações realizadas de acordo com o número de equipes disponíveis no período, uma vez que muitas equipes 
estavam direcionadas para a verificação de taxímetros.
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 34%> - Verificações realizadas de acordo com o número de medidores de fios encontrados nos 
estabelecimentos visitados.
 Item 16 - Veículos tanques ferroviário e rodoviário <Execução do Mês: 67%> - Estes instrumentos são verificados de acordo com a demanda apresentada, e devido à 
possibilidade de prorrogação dos certificados, ocorreram algumas desistências das verificações agendadas. As metas pactuadas referem-se à compartimentos, e a demanda 
apresentada tem sido de veículos tanques com capacidade nominal maior, mas com menor número de compartimentos (divisões), dessa forma, mesmo sendo utilizado todo
o expediente realizando verificações, o quantitativo de compartimentos é menor que o planejado.
 Item 20 - Instrumentos e sistemas de medição para gás <Execução Acumulada: 0%> - Não houve demanda de verificação periódica desses instrumentos neste período.
 Item 22 - Esfigmomanômetros <Execução do Mês: 65%> - No período, foi realizada basicamente a verificação sob demanda apresentada nas regionais do IPEM. Há a 
necessidade de aquisição de novos padrões de pressão para a plena execução da atividade.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

412.815
R$ 3.756.592,48

5.932
382.450

R$ 644.058,42
20.336

R$ 3.055.222,53
1.517

R$ 57.172,53
8.000

R$ 720.720,00
404.815

R$ 3.035.872,48
1.733

74
327
53

R$ 6.763,70
1.900

157
R$ 683.600,39

R$ 4.446.956,57

423.738
R$ 4.057.185,43

71.046
270.082

R$ 492.998,60
76.802

R$ 3.513.788,38
3.657

R$ 50.152,42
12.002

R$ 1.093.102,43
411.736

R$ 2.964.083,00
1.203

70
739
118

R$ 4.058,22
2.913

74
R$ 448.256,64

R$ 4.509.500,29

2.884.357
R$ 24.506.077,05

240.506
2.478.335

R$ 4.146.339,28
137.811

R$ 20.189.974,53
8.639

R$ 169.123,84
47.000

R$ 4.234.230,00
2.837.357

R$ 20.271.847,05
14.205

454
1.748

337
R$ 77.106,18

8.600
1.004

R$ 4.174.756,92
R$ 28.757.940,15

2.933.607
R$ 25.724.885,25

728.130
1.829.439

R$ 3.723.900,04
352.201

R$ 21.738.897,45
6.629

R$ 261.444,19
69.586

R$ 6.369.134,24
2.864.021

R$ 19.355.751,01
8.891

408
3.679

549
R$ 27.054,80

21.219
698

R$ 3.396.647,05
R$ 29.148.587,10

102%
105%

>200%
74%
90%

>200%
108%
77%

155%
148%
150%
101%
95%
63%
90%

>200%
163%
35%

>200%
70%
81%

101%

103%
108%

>200%
71%
77%

>200%
115%

>200%
88%

150%
152%
102%
98%
69%
95%

>200%
>200%

60%
153%
47%
66%

101%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


