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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

      3.403.593,41       3.321.355,92      3.403.593,41       3.321.355,92 9898

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Janeiro/2024) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:
Necessário ressaltar que o planejamento 2024 foi inserido no SGI em novembro de 2020, sendo replicado o planejamento 2021. Dessa forma, o plano anual de trabalho de 
2024 necessitava receber os devidos ajustes necessários, uma vez que situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das atividades, 
programações de férias, foram previstas para o exercício de 2021.

Desde o dia 19/01/2024 o IPEM-MG está em processo de troca de viaturas, devido ao fim da vigência do contrato de locação de veículos. A logística de troca envolve 
deslocamentos das regionais para devolução das viaturas antigas, instalação de chips de abastecimento e de móveis de transporte de materiais de trabalho e posterior 
deslocamento para recebimento das novas viaturas. Por esse motivo, o Ipem contou com apenas 16 veículos, ao invés dos 40 necessários para plena execução das 
atividades.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 3 - IPNA Classe I e II <Execução do Mês: 52%> - Desde o dia 19/01/2024 o IPEM-MG está em processo de troca de viaturas, devido ao fim da vigência do 
contrato de locação de veículos. Por esse motivo, o Ipem contou com apenas 16 veículos, ao invés dos 40 necessários para plena execução das atividades. Motivo pelo qual
a execução dessa atividade ficou prejudicada.
 Item 6 - Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) <Execução do Mês: 54%> - Equipes responsáveis pela verificação desses instrumentos estavam de férias. Um 
dos caminhões locados não estava disponível no período de 01/01 à 26/01/2024 devido à problemas com o motorista da locadora.
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 10%> - Verificações realizadas de acordo com o número de medidores de fios encontrados nos 
estabelecimentos visitados.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

289.366
R$ 2.847.584,23

5.714
263.320

R$ 445.869,20
16.179

R$ 2.386.891,42
1.165

R$ 14.733,26
6.000

R$ 540.540,00
283.366

R$ 2.307.044,23
1.596
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167
16

R$ 8.116,44
614
136

R$ 547.892,74
R$ 3.403.593,41

262.796
R$ 2.839.632,68

38.524
204.143

R$ 489.635,10
17.813

R$ 2.330.293,93
166

R$ 19.681,41
9.723

R$ 891.304,82
253.073

R$ 1.948.327,86
1.133

43
301
50

R$ 1.352,74
2.191

81
R$ 480.370,50

R$ 3.321.355,92
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Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.
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* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


