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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     12.977.861,06      13.676.888,38      4.553.970,74       4.282.817,17 10594

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Março/2021) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:

Com relação às justificativas, essas se repetem na maior parte, uma vez que as causas são as mesmas: a pandemia Covid-19, sua evolução em MG em março de 2021 e 
consequentemente a legislação restritiva para seu enfrentamento por parte do Estado de MG, principalmente quanto às equipes do grupo de risco.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 4 - IPNA classes de exatidão III e IIII (comercial) <Execução do Mês: 43%> - Embora para o 1º trimestre de 2021 tenhamos pactuado um número menor de 
verificações deste item comparado aos anos anteriores, devido ao grande avanço no número de casos de COVID-19 no mês de março, grande parte das verificações foram 
paralisadas devido à restrição total de circulação em todos os municípios do estado a partir de 17/03/2021. Antes da paralisação as verificações foram realizadas apenas em 
municípios com menor número de casos e em estabelecimentos localizados em áreas abertas, focando em bombas medidoras, balanças rodoviárias, medidores de 
velocidade, veículos tanque, entre outros. Servidores do grupo de risco continuam afastados.
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 18%> - Embora para o 1º trimestre de 2021 tenhamos pactuado um número menor de verificações
deste item comparado aos anos anteriores, devido ao grande avanço no número de casos de COVID-19 no mês de março, grande parte das verificações foram paralisadas 
devido à restrição total de circulação em todos os municípios do estado a partir de 17/03/2021. Antes da paralisação as verificações foram realizadas apenas em municípios 
com menor número de casos e em estabelecimentos localizados em áreas abertas, focando em bombas medidoras, balanças rodoviárias, medidores de velocidade, veículos 
tanque, entre outros. Servidores do grupo de risco continuam afastados.
 Item 18 - Sistema de medição para GNV <Execução do Mês: 0%> - Realizamos a calibração dos padrões de medição de GNV, que foram entregues no dia 05/02/2021. 
Estamos providenciando o treinamento dos servidores para realizar essas verificações, uma vez que atualmente não há servidores com know-how disponíveis.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

435.351
R$ 3.997.475,31

105.603
308.200

R$ 518.184,73
17.658

R$ 3.466.251,57
1.130

R$ 12.906,96
6.000

R$ 1.244.040,00
429.351

R$ 2.753.435,31
2.019

66
189
55

R$ 9.469,18
828
135

R$ 547.026,25
R$ 4.553.970,74

565.879
R$ 4.229.950,37

437
337.880

R$ 561.286,28
226.416

R$ 3.629.104,30
94

R$ 39.543,11
7.889

R$ 1.632.305,01
557.990

R$ 2.597.645,36
101
62
88
30

R$ 10.821,92
1.541

19
R$ 42.044,88

R$ 4.282.817,17

1.100.072
R$ 11.304.802,80

116.949
919.990

R$ 1.537.330,94
50.606

R$ 9.726.552,80
3.426

R$ 40.599,36
18.000

R$ 3.732.120,00
1.082.072

R$ 7.572.682,80
6.033

178
584
108

R$ 31.113,02
2.178

406
R$ 1.641.945,24

R$ 12.977.861,06

1.542.662
R$ 12.206.850,92

7.878
1.021.717

R$ 1.671.130,77
508.599

R$ 10.392.231,83
410

R$ 143.378,51
19.058

R$ 3.938.470,97
1.523.604

R$ 8.268.379,95
295
237
593
90

R$ 32.465,76
6.043

336
R$ 1.437.571,70

R$ 13.676.888,38
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* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


