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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     60.089.001,18      59.845.642,76      4.136.629,69       4.898.074,10 100118

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Dezembro/2021) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:
Com relação às justificativas de execução acumulada, essas se repetem na maior parte, uma vez que as causas são as mesmas: a pandemia Covid-19, sua situação em MG 
nos primeiros 07 meses do ano e consequentemente a legislação restritiva para seu enfrentamento por parte do Estado de MG, principalmente quanto às equipes do grupo 
de risco que ainda não estavam completamente imunizados.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 20 - Instrumentos e sistemas de medição para gás <Execução Acumulada: 0%> - Não houve demanda de verificação desses instrumentos no período, o que afetou a 
execução acumulada nos meses anteriores. Por esse motivo, o percentual da execução acumulada no ano ficou prejudicado.
 Item 22 - Esfigmomanômetros <Execução do Mês: 70%> - Devido às restrições da pandemia de COVID-19, continuamos evitando as verificações desses instrumentos 
em áreas hospitalares, não realizando-as em áreas de atendimento ao público. Este serviço foi realizado basicamente sob demanda. 
 Item 25 - Radares/barreiras eletrônicas <Execução do Mês: 62%> - Estes instrumentos são verificados de acordo com a demanda apresentada.
 APÓS REPARO
 Item 13 - Medidas materializadas de volume <Execução do Mês: 58%> - As verificações após reparo são realizadas de acordo com quantidade de instrumentos reparados
apresentados para verificação. Quanto menor o número de instrumentos que sofreram manutenção, menor será o número de verificações após reparo. Além disso, os 
servidores que retornaram à atividade presencial estão realizando prioritariamente verificações subsequentes.

PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS
 Item 3 - Nº de exames formais <Execução do Mês: 2%> - Os exames formais foram realizados proporcionalmente ao número de visitas realizadas. Devido à revogação 

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

304.626
R$ 3.406.306,31

5.495
283.380

R$ 473.200,90
13.519

R$ 2.859.476,98
1.543

R$ 73.545,03
8.200

R$ 1.700.188,00
296.426

R$ 1.706.118,31
1.372

38
267
35

R$ 11.498,14
1.800

167
R$ 718.825,24

R$ 4.136.629,69

228.511
R$ 4.098.641,84

1.430
208.010

R$ 347.097,30
17.112

R$ 3.683.899,57
290

R$ 67.644,97
6.765

R$ 1.402.420,60
221.746

R$ 2.696.221,24
1.372

48
473
83

R$ 10.821,92
2.306

165
R$ 788.610,34

R$ 4.898.074,10

5.000.974
R$ 52.208.702,07

470.065
4.251.285

R$ 7.165.685,51
232.455

R$ 44.523.081,71
16.465

R$ 518.753,35
89.200

R$ 18.494.728,00
4.911.774

R$ 33.713.974,07
22.825

733
3.300

600
R$ 129.186,52

20.000
1.829

R$ 7.751.112,59
R$ 60.089.001,18

7.289.500
R$ 52.521.793,83

1.171.114
3.788.016

R$ 6.526.617,51
2.301.597

R$ 45.258.782,06
2.614

R$ 736.000,89
79.191

R$ 16.394.792,19
7.210.309

R$ 36.127.001,64
7.014

805
4.212

777
R$ 150.154,14

31.419
1.484

R$ 7.173.694,79
R$ 59.845.642,76

146%
101%

>200%
89%
91%

>200%
102%
16%

142%
89%
89%

147%
107%
31%

110%
128%
130%
116%
157%
81%
93%

100%

75%
120%
26%
73%
73%

127%
129%
19%
92%
83%
82%
75%

158%
100%
126%
177%

>200%
94%

128%
99%

110%
118%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


