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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     18.273.757,02      18.113.953,77      5.295.895,96       4.455.516,82 9984

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Abril/2021) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:

Com relação às justificativas, essas se repetem na maior parte, uma vez que as causas são as mesmas: a pandemia Covid-19, sua evolução em MG em abril de 2021 e 
consequentemente a legislação restritiva para seu enfrentamento por parte do Estado de MG, principalmente quanto às equipes do grupo de risco.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 3 - IPNA Classe I e II <Execução do Mês: 25%> - Pactuamos um número menor de verificações apenas para o 1º trimestre de 2021. Na primeira quinzena de abril a
restrição de deslocamento em MG foi ainda mais severa devido ao grande avanço no número de casos de COVID-19 desde o final de março, e consequentemente grande 
parte das verificações foram paralisadas devido à restrição total de circulação em todos os municípios do estado. Após o retorno gradativo, as verificações foram realizadas
apenas em municípios com menor número de casos e em estabelecimentos localizados em áreas abertas, focando em bombas medidoras, balanças rodoviárias, medidores 
de velocidade, veículos tanque, entre outros. Servidores do grupo de risco continuam afastados.
 Item 4 - IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) <Execução do Mês: 39%> - Pactuamos um número menor de verificações apenas para o 1º trimestre de 2021. Na 
primeira quinzena de abril a restrição de deslocamento em MG foi ainda mais severa devido ao grande avanço no número de casos de COVID-19 desde o final de março, e
consequentemente grande parte das verificações foram paralisadas devido à restrição total de circulação em todos os municípios do estado. Após o retorno gradativo, as 
verificações foram realizadas apenas em municípios com menor número de casos e em estabelecimentos localizados em áreas abertas, focando em bombas medidoras, 
balanças rodoviárias, medidores de velocidade, veículos tanque, entre outros. Servidores do grupo de risco continuam afastados.
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 9%> - Devido às restrições da pandemia de COVID-19, a verificação de outros instrumentos foi 
priorizada.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

445.760
R$ 4.669.760,72

5.771
413.595

R$ 669.784,73
22.498

R$ 3.986.961,25
1.131

R$ 12.959,14
7.000

R$ 1.451.380,00
438.760

R$ 3.218.380,72
2.232

58
237
51

R$ 10.821,92
1.022

146
R$ 615.313,32

R$ 5.295.895,96

516.190
R$ 3.817.861,20

4.082
376.562

R$ 594.238,32
133.901

R$ 3.186.242,30
134

R$ 37.368,07
5.774

R$ 1.193.733,66
510.416

R$ 2.624.127,54
51
51

550
58

R$ 18.938,36
1.456

141
R$ 618.717,26

R$ 4.455.516,82

1.545.832
R$ 15.974.563,52

122.720
1.333.585

R$ 2.207.115,67
73.104

R$ 13.713.514,05
4.557

R$ 53.558,50
25.000

R$ 5.183.500,00
1.520.832

R$ 10.791.063,52
8.265

236
821
159

R$ 41.934,94
3.200

552
R$ 2.257.258,56

R$ 18.273.757,02

2.058.852
R$ 16.024.712,12

11.960
1.398.279

R$ 2.265.369,09
642.500

R$ 13.578.474,13
544

R$ 180.746,58
24.832

R$ 5.132.204,63
2.034.020

R$ 10.892.507,49
346
288

1.143
148

R$ 51.404,12
7.499

469
R$ 2.037.837,53

R$ 18.113.953,77

133%
100%
10%

105%
103%

>200%
99%
12%

>200%
99%
99%

134%
101%

4%
122%
139%
93%

123%
>200%

85%
90%
99%

116%
82%
71%
91%
89%

>200%
80%
12%

>200%
82%
82%

116%
82%
2%

88%
>200%

114%
175%
142%
97%

101%
84%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


